

8 月栄東まちづくり協議会定例会がコロナの影響で書面での実施となりましたので、下記の通り報告します。

■ 池田公園トイレ

1. スケジュール

スケジュールに変更がありましたので、別紙の通り報告します。
変更点を朱書きにて記載しています。

(変更点)

①設計入札スケジュール

設計内容の確認に時間が掛かったため、設計入札が予定より 1 日遅れて実施しました。お盆期間を含むため、設計の落札会社決定が予定より 4 日遅れて **15 日(土)** となりました。

②建築費用の予算額決定時期

業者見積による建築入札予定価格と建築落札金額に差があると想定されるため、落札会社（落札金額）の決定後に協議会定例会で予算変更について諮りたいと思います。

2. 入札用デザイン（図面）

8 月 6 日（木）より協議会に掲出します（確認に来る方は事前に連絡ください）。
設計会社が決定後、実施設計の際に外観など最終デザインが決定します。

■ 9 月栄東まちづくりの会での地域意見集約事項（予定）

次回のまちづくりの会で、下記について意見集約する予定です。

1. 池田公園トイレ進捗報告
2. 栄東地域防災訓練
3. イルミネーション装飾&イベント

池田公園トイレ建替えスケジュール（案）

2020. 8. 6ver. 5

栄東まちづくり協議会

- (1) スケジュール 2021 年 3 月竣工
 (2) 方針 現地建替え、大きさは男性個室（小便器・洋式大便器）と女性個室と多目的室
 (3) 条件 防災倉庫や倉庫（支障物件）を基準に合うように設置する。



②2020.6.11（木）～7.2（木）パース・平面図作成

③2020.7.2（木）栄東トイレデザイン検討会・・・デザインを地域で検討します
 7.9（木）栄東まちづくり協議会（定例会）で審議
 ※デザインはまち協にて掲出予定。掲出期間等は別途連絡します。

④2020.7.31（金）デザイン決定期限 設計入札資料作成（仕様書・入札参加者）

設計入札には建物建築、電気、給排水工事、支障物件対応等一切の設計及び
 建築確認、工事監理を含む。

※防災倉庫建替え、倉庫等（支障物件）について市と協議中（予算は別途必要）

（業者見積>>> 設計入札予定価格決定）

⑤契約審査会 設計入札に参加する業者を決定する

⑥2020.8.4（火）～8.14（金） 池田公園トイレ設計入札（指名競争入札、5社）

⑦2020.8.15（土）設計入札の落札会社、落札価格（契約額）の決定→設計、確認申請
 （確認申請は名古屋市でも民間でも可）

（業者見積>>> 建築入札予定価格決定）>>>協議会定例会
 建築入札資料作成（仕様書・入札参加者当）

⑧契約審査会 建築入札に参加する業者を決定する

⑨2020.10. 確認申請後（建築確認済み証交付後）に建築入札（指名競争入札・5社）

⑩2020.11. 建築入札の落札会社、落札価格（契約額）の決定 >>>協議会定例会

⑪工事着工（イベント開催は基本的に可、諸条件確認中。工事工程表等必要書類について確認中）

⑫2021.3. 竣工

⑬2021.3. 寄贈契約（窓口は名古屋市緑政土木局緑地利活用課）

⑭2021.4～. リノベーション検討