栄東まちづくり協議会　会議資料（2022 年 7 月）

日時　2022 年 7 月 7 日（木）18:30～
場所　栄東まちづくり協議会

■議題

１．街路灯事業
　(1)広告無償掲出の経過措置期間の通知について　別紙 1
　(2)広告枠の活用方法の検討について　別紙 2
　(3)街路灯の更新について　別紙 3

２．地域活性化事業（池田公園夏まつり）について　別紙 4

３．防災事業（防災訓練）について　別紙 5

４．地域活性化事業（公園/歩道イルミネーション）について　別紙 6

■報告事項等

１．公園整備事業（池田公園トイレ維持管理）について　別紙 7

２．その他

別紙 1

街路灯事業　広告無償掲出の経過措置期間の通知について

１． 2022 年 6 月協議会での審議結果

（1）街路灯広告枠への広告無償掲出の経過措置期間の設定：
広告枠の活用方法の検討・事業の予算化・事業実施に必要な期間として、新設街路灯は 3 年、既存街路灯は建て替えるまで（全て建て替えるまでの計画期間概算：約 7 年）とする。

（2）今後検討することとなった事項：

【新設街路灯】

・広告枠空き枠：3 年後リニューアルまでの間の活用方法　→**別紙 2**

・2022 年度以降の新設街路灯：広告枠なしモデルでの整備でよいか　→**別紙 3**
（2021 年 12 月協議会で 2022 年度の新設街路灯は広告枠なしモデルとすることを審議したが、6 月協議会の広告枠活用の措置を踏まえ再確認）

【新設・既存街路灯 共通】

・広告枠の活用方法　→**別紙 2**

２．既存街路灯全基の建て替え予算及び計画期間の概算

（1）既存街路灯数：192 基

（2）建て替え予算（広告枠なし 4 丁目モデル・同数を撤去及び新設する場合）：
①街路灯 1 基あたりの経費：68 万円（街路灯単価・撤去工事費・設置工事費）
→192 基：合計 1 億 3056 万円
②1 整備（年度）毎の経費：66 万円（現場管理費・申請費・運搬費）

	1 年度あたりの予算概算　（単位：円）		
建て替え期間	**7 年間**	6 年間	5 年間
①街路灯経費 基数	18,360,000 約 27 基	21,760,000 32 基	25,840,000 約 38 基
②整備経費	660,000	660,000	660,000
合計	**19,020,000**	**22,420,000**	**26,500,000**

*2022 年度予算：**20,021,000** 円

３．広告主への通知について

（1）経緯：2022 年 3 月末での町内会と協議会間の「街路灯広告パネルの広告管理委託契約」終了を 2021 年 12 月 27 日付で通知したのと同時に、町内会と広告主間の広告掲出に係る契約も 2022 年 3 月末で終了する通知をしていただくよう、協議会より町内会へ依頼し、2022 年 4 月以降の広告無償掲出の経過措置期間は決定後通知することとなっていた。2022 年 6 月協議会において期間が決定したことを受け、各町内会から広告主へ通知をいただくもの。

（2）発信者：各町内会

（3）通知文書：協議会にて文案（ひな形）を提供する。

＜審議事項＞広告枠への広告無償掲出の経過措置期間につき、各町内会から広告主に通知をいただいてよろしいか。

別紙２

街路灯事業　広告枠の活用方法の検討について

１．広告枠活用方法に係る意見（2022 年 6 月協議会議事録より抜粋）

・にぎわいづくりや地域に貢献するための街路灯広告枠として有効活用する

・現時点で空き枠となっている新設街路灯の広告枠について、3 年後のリニューアルまでの間に企業や店舗等の広告ではない内容を掲出する

２．広告枠活用方法の検討について

・ビル協会よりの提案：デザイナー等外部による提案を基に、地域の意向を踏まえたデザインを協議会で協議・決定する

＜審議事項＞広告枠活用方法の検討につき、外部からの提案を基に進めることについて、各地域団体で情報共有及び意見集約をいただいてよろしいか。

別紙３

街路灯事業　街路灯の更新について

１．事業計画（「街路灯の整備、検討会の実施」箇所の抜粋）

栄４丁目、５丁目の街路灯を栄４丁目北側から整備する。2020 年度には、栄５丁目南部にあった街路灯の未整備地域に栄５丁目モデルを 11 本整備し、歩道のない区間で街路灯が整備できない場所には、中電柱に街路灯を 12 ヵ所共架して、明るい歩道を確保した。これらの栄 5 丁目の街路灯整備の経緯を踏まえ、今後、中電柱に街路灯を共架する場所がないか地域で意見集約し、栄５丁目の街路灯モデルについて地域で検討会を実施する。

２．地域要望（2021 年 12 月協議会資料より抜粋）

・まち会：広告枠後付けタイプを活用した街路灯を整備する。

・発展会：４丁目整備と同時進行にて５丁目の整備を検討する。（現状街路灯のないまたは暗い道路に簡易（小型）照明の整備を進める）。５丁目の街路灯整備基本計画の作成。

３．街路灯の更新について

（1）４丁目

・仕様：広告枠なし４丁目モデル*（*次ページ参照）

・整備場所・基数（予定）:「池田公園西側」及び「瓦通」の 27 基□（下記②参照）

① 現行の既存街路灯位置図（○既存街路灯：全 41 基）



*別紙６参照

② 街路灯建柱位置案（●元位置建替＋○新設：全 44 基、□イルミ設置予定：10 基）



<u>＜審議事項＞街路灯の更新につき、各地域団体で情報共有及び意見集約をいただいてよろしいか。また、該当の町内会（老松第二町内会、宮出町西部町内会、西瓦町町内会、南武平町北部町内会、南武平町南部町内会）に対して「整備本数・場所・地先確認」を依頼してよろしいか。</u>

（2）５丁目

・検討会開催：中電柱共架も含めた「5 丁目街路灯の仕様」及び「整備の場所」について地域で検討会を実施し、整備計画を作成する。

<u>＜審議事項＞街路灯の整備計画作成につき、各地域団体で情報共有及び意見集約をいただいてよろしいか。</u>

【参考：街路灯モデル】

・４丁目モデル（広告枠なし/後付けタイプ）



・５丁目モデル（2020 年度整備分）

・中電柱への共架

地域活性化事業（池田公園夏まつり）について

1. 協議会の役割と経費について（2022 年 6 月協議会資料より抜粋）

（1）役割：事業予算（150 万円）の範囲内で会場設営やチラシ・ポスター作成等の手配を行う。

（2）経費：実行委員会及び全体会議の会議費、当日運営スタッフ用飲料・弁当等費用、会場設営・装飾費、保険代（行事参加者に係る傷害保険）、スタッフ T シャツ及び ID カード制作費、来場者配布用景品、コロナ感染予防対策用物品、ステージ出演者等謝金、街路灯バナー設置、チラシ・ポスター作成及び印刷

2. 予算の修正について

・経緯：会場設営・装飾費のうち、櫓及び町内テントの設営・撤去及び電気工事に係る経費追加により予算の不足が見込まれるため、予算の修正を検討する。

・費用概算：

項目	進捗	経費(円)	備考	小計（円）
ポスター・チラシ	発注・契約**済**	134,200	A3:200 部、A4:3,500 部。ポスティングなし	821,688
会議費		78,739	お茶(実行委員会・全体会)、お弁当(全体会)	
T シャツ		157,434	デザイン、製作 150 枚	
音響		198,000	機材一式、オペレート費用	
街路灯バナー		214,500	70 枚着脱、道路占有/使用許可申請	
景品		33,815	塗り絵 150 個、カラオケ 100 個	
消耗品		5,000	アルコール消毒スプレー・ウェットティッシュ	
ID カード	発注・契約**前**	8,000	150 部。ケース、印刷	1,811,430
保険		24,630	スタッフ用傷害保険、来場者用賠償責任保険	
消耗品・備品		55,000	消毒スタンド用アルコール・乾電池、手洗用水タンク、手洗用洗剤、ゴミ袋、布テープ、トイレットペーパー、救急セット、軍手、看板製作用資材、その他	
出演者謝金		50,000	女性会、司会者、ステージ出演者	
当日運営スタッフ用飲料・弁当等費用		50,800	50 名×2 日	
設営		1,623,000	設営・撤去・運搬：櫓、町内テント 20 張・電気工事（1,199,000 円） レンタル備品・運搬：テントウエイト 112 個、小型テント 1 張、検温機付消毒スタンド 3 台、机・クロス 65 台、イス 230 脚、扇風機 10 台（424,000 円）	
	合計	**2,633,118**	**▲ 1,133,118**	

・予算の修正：

（1）2022 年度夏まつり予算：1,500,000 円

（参考：2018 年度実績 1,457,834 円、2019 年度実績 3,104,427 円）

（2）流用元予算（案）：1,140,000 円

（内訳：8 バスケットボール 200,000 円、11 事業調整 940,000 円）

（3）2022 年度夏まつり修正後予算：2,640,000 円

・2022 年度予算修正案　　（単位：円）

収　入		金額	修正案（7 月）	
1 補助金	名古屋市補助金	65,759,859		65,759,859
合　　計		65,759,859		65,759,859

支　出			金額	修正案（7 月）	
1 防犯事業	1 既設置カメラの運営、維持管理	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
2 防災事業	1 防災訓練の実施	612,000	1,224,000	612,000	1,224,000
	2 防災・防犯講習会の実施	612,000		612,000	
3 環境美化事業	1 落書き消し活動	110,000	170,000	110,000	170,000
	2 ゴミ、カラス対策	60,000		60,000	
4 街路灯事業	1 街路灯の更新	20,021,000	24,375,000	20,021,000	24,375,000
	2 街路灯の維持管理	4,354,000		4,354,000	
5 公園整備事業	1 池田公園トイレ維持管理	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000
	2 池田公園の修景	1,000,000		1,000,000	
6 道路空間整備検討事業	違法駐車がされにくく、放置自転車のない、歩いて楽しい道路空間の検討	110,000	110,000	110,000	110,000
7 多文化共生事業	相談事業	2,070,000	2,320,000	2,070,000	2,320,000
	イベントの実施	250,000		250,000	
8 地域活性化事業	**1 池田公園夏まつり**	**1,500,000**	13,406,000	**2,640,000**	**14,346,000**
	イルミネーションイベント	1,000,000		1,000,000	
	バスケットボール 3 b y3	**200,000**		**0**	
	2 池田公園イルミネーション	3,920,000		3,920,000	
	歩道イルミネーション	3,168,000		3,168,000	
	3 公衆無線 LAN(Free Wi-Fi)廃止	3,618,000		3,618,000	
9 調査研究事業	栄東地区のまちづくりの方向性、施策の調査、検討		1,480,000		1,480,000
10 広報事業	広報紙、ホームページによる情報発信		1,200,000		1,200,000
11 事業調整	**事業等の再構築**		**1,029,859**		**89,859**
事業費　計			48,364,859		48,364,859
事務費	事務局人件費、事務所賃料、水道光熱費、備品・消耗品購入費、会計委託費等		17,395,000		17,395,000
合　　計			65,759,859		65,759,859

＜審議事項＞池田公園夏まつり予算を修正し、経費支出してよろしいか。

別紙 5

防災事業（防災訓練）について

１．概要

・日時：2022 年 10 月 7 日（金）15:00～16:30
・会場：池田公園
・実施体制：
【共催】（一社）栄東女子大小路ビル協会・栄東まちづくりの会・栄東発展会
（実行委員会を設置し、企画・運営等を担当する。実行委員会は地域団体から選出された委員により構成され、各会との連絡調整を担当する）
【協力】栄東まちづくり協議会
【後援】中区役所・中土木事務所・中保健センター・栄消防団（予定）
・内容：消防音楽隊演奏・リリーエンゼルス演技・初期消火訓練・はしご車訓練・起震車体験・携帯トイレの使い方体験（予定）

２．協議会の役割と支出対象経費について

（1）役割：事業予算（612,000 円）の範囲内でチラシ・ポスター作成や参加者配布用景品等の手配を行う。
（2）支出対象経費：チラシ・ポスター作成及び印刷、参加者配布用景品及び配布用袋、コロナ感染予防対策用物品、会議費　等

＜審議事項＞上記の役割で防災訓練に協力し、経費支出してよろしいか。

別紙 6

地域活性化事業（公園/歩道イルミネーション）について

１．事業計画（「イルミネーション装飾」箇所の抜粋）

（1）公園イルミネーション：池田公園内のイルミネーション装飾を実施する。

（2）歩道イルミネーション：2021 年度に更新した東栄通と瓦通の片側歩道のイルミネーション装飾を両側歩道に整備する（但し、両側歩道の全ての街路灯に整備するのではなく、両側にバランス良く見えるよう整備する）。また、イルミネーション装飾の効果的な広報を実施する。

２．地域要望（2021 年 12 月協議会資料より抜粋）

・まち会：歩道イルミ装飾の拡充（片側歩道を両側歩道へ。但し、全ての街路灯ではなくて良い）

・発展会：イルミネーション装飾個所の拡大

・ビル協会：歩道イルミネーションの増設を要望

３．各地域団体による事業実施スケジュール等 地域団体回答結果の集約
（2022 年 6 月協議会資料より抜粋）

（1）公園イルミネーション

・時期：11 月 11 日(金)～翌年 2 月 4 日(土)

・場所：池田公園

・実施団体：栄東まちづくりの会・栄東女子大小路ビル協会・栄東発展会・栄東まちづくり協議会

（2）歩道イルミネーション

・時期：11 月 11 日(金)～翌年 2 月 4 日(土)*

*街路灯更新との関連：元位置建替の場合もイルミネーション撤去後の施工で年度内の建替は完了する見込み（対象 6 基。別紙 3 参照）

・場所：<u>未定</u>　**→3 ページ目**

・実施団体：公園イルミネーションと同じ

<u>＜審議事項＞イルミネーション点灯期間及び実施体制につき、各地域団体で情報共有及び意見集約をいただいてよろしいか。</u>

4．今年度のイルミネーション装飾について

（1）公園イルミネーション

・2021 年度装飾（参考）



・2022 年度装飾の仕様：

① 樹木（上図参照）の装飾：形状・色・数量等

② 樹木から吊り下げる装飾（星・球状・雫型・文字等）：形状・色・数量等

<u>＜審議事項＞公園の装飾につき、「①樹木の装飾の形状・色・数量及び②吊り下げる装飾の形状・色・数量」の仕様（今年度のイルミネーションとしてどのような装飾が良いか）を各地域団体で情報共有及び意見集約をいただいてよろしいか。</u>

（ご参考：装飾の仕様に係る意見　一例）

① 樹木の装飾

・地域のにぎわいという観点から、暖色系の色でまとめる

・周囲のネオンや近隣地域のイルミネーションに埋没しないような色とする

・複数の色ではなく、ワントーンにする。/　２色の組み合わせとする

② 樹木から吊り下げる装飾

・前回までで吊り下げていない樹木にも追加しするとより賑やかに見えるため、設置数を増やす

・「メリークリスマス」は宗教上の配慮のため、付けない方がよい　等

別紙 6

（2）歩道イルミネーション：

・2021 年度装飾（参考）

東栄通（南北通）東側　現行防犯灯　11 か所　／　瓦通（東西通）北側　現行防犯灯　18 か所

赤線は新しい街路灯、青線は既存の街路灯



・2022 年度装飾

事業計画通り「東栄通及び瓦通の両側歩道にバランス良く整備」する。

配置案は下記図参照（赤丸箇所：整備場所候補。昨年度より 3 台増）

＜審議事項＞歩道の装飾につき、上記整備方針を各地域団体で情報共有及び意見集約をいただいてよろしいか。

別紙７

公園整備事業（池田公園トイレ維持管理）について

１．経緯

・2022 年 3 月：2021 年 3 月末に竣工され清潔で大きくなった池田公園トイレは利用者が増加していた。それに伴い、2021 年度中にトイレ室内壁及び床の汚れ等が目立つようになったため、男性個室トイレの壁塗装及び全室の床塗装の修繕工事を実施し、修繕が完了した（工期３月７日～22 日）。

・2022 年 4～5 月：多目的室の設備・備品の不具合（鍵・分電盤カバー・床塗装の剥がれ）につき地域より指摘があり、中土木事務所へ修繕を依頼、床塗装の剥がれ以外の修繕は対応が完了した。

・2022年６月：2022年３月の床塗装施工業者の無償修繕工事の申し出があり、中土木事務所へ確認したところ了承された。

２．多目的室の床面（屋外）の剥がれ

５月

６月

３．修繕工事について

・工期：６月 28 日（火）～7 月 12 日（火）　*実働施工日数５日程度

・多目的室利用：工期中は使用できない。
バリケード設置済