

議題

- 議題① 4 丁目街路灯整備
(1) 整備モデル 別紙 1
(2) 整備箇所 別紙 2
14 本以上を想定

報告事項

- 報告①池田公園トイレ
(ア) スケジュール 別紙 3
(イ) 設計デザイン 10/1 (木) より協議会に最新のトイレ模型を展示
(ウ) 公園トイレ建替え費用
設計入札資料 (パース含む) 製作費 ￥330,000
設計委託費 (工事監理含む) ￥2,860,000
確認申請費 ￥16,000
建築工事 (見積) ￥22,000,000

合計 ￥25,206,000
➤ 不足財源の確保案 別紙 4 (参考) 現行予算 別紙 5

報告②イルミネーション&イベント

<予算>

- イルミ装飾 池田公園内+歩道 (東栄通+瓦通) ￥4,358,000
イルミネーションイベント等の実施 ￥1,400,000

<今年度のイルミネーション>

- イルミイベントは中止、小規模な点灯式を 11/6 (金) 実施予定。
イルミ装飾を盛り上げる方法として、中日ビル仮囲いへの広告掲出 (別紙 6)。
費用 ￥308,000 (広告掲載費 ￥253,000 広告データ作成費 ￥55,000)

- 地域では、街全体を明るくするモチーフを手作りすることにした (￥50,000)。
また、池田公園イルミネーション広報を中日ビル仮囲いに掲出することを地域
で意見集約した。但し、掲出の可否は名古屋市の判断による。

報告③カラス対策 参考資料

カラスよけ吊り下げ羽毛カラス ￥1600 を購入し、ゴミ出し場に設置する。数と設置場所を発展会、ビル協会できりまとめて頂く。

次回まちづくりの会での地域意見集約事項

- ①池田公園トイレ建替え進捗報告
②多文化共生 相談事業報告
③カラス対策進捗報告
④4 丁目街路灯整備進捗報告
⑤イルミネーション進捗報告

池田公園トイレ建替えスケジュール（案）

2020.10.7ver.9

栄東まちづくり協議会

- (1) スケジュール 2021年3月竣工
- (2) 方針 現地建替え、大きさは男性個室（小便器・洋式大便器）と女性個室と多目的室
- (3) 条件 防災倉庫や倉庫（支障物件）を基準に合うように設置する。



- ②2020.6.11（木）～7.2（木）パース・平面図作成
- ③2020.7.2（木）栄東トイレデザイン検討会・・・デザインを地域で検討します
7.9（木）栄東まちづくり協議会（定例会）で審議
※デザインはまち協にて掲出予定。掲出期間等は別途連絡します。

- ④2020.7.31（金）デザイン定期期限 設計入札資料作成（仕様書・入札参加者）

設計入札には建物建築、電気、給排水工事、支障物件対応等一切の設計及び建築確認、工事監理を含む。

※防災倉庫建替え、倉庫等（支障物件）について市と協議中（予算は別途必要）
（業者見積>>> 設計入札予定価格決定）

- ⑤契約審査会 設計入札に参加する業者を決定する
- ⑥2020.8.4（火）～8.14（金）池田公園トイレ設計入札（指名競争入札、5社）
- ⑦2020.8.15（土）設計入札の落札会社、落札価格（契約額）の決定→設計、確認申請
（確認申請は名古屋市でも民間でも可）
建築入札資料作成（仕様書・入札参加者等）
（2020.9.23（水）確認申請提出）
（業者見積>>> 建築入札予定価格決定）

- ⑧2020.10.1（木）契約審査会 建築入札に参加する業者を決定する
（2020.10.7（水）図面完成）

- ⑨2020.10.7（水）確認申請後（建築確認済み証交付後）に建築入札（指名競争入札5社）

- ⑩2020.10.21（水）建築入札の落札会社、落札価格（契約額）の決定 >>>協議会定例会

- ⑪11月初旬 工事着工（イベント開催は基本的に可、諸条件確認中。工事工程表等必要書類について確認中）

- ⑫2021.3. 竣工

- ⑬2021.3. 寄贈契約（窓口は名古屋市緑政土木局緑地利活用課）

- ⑭2021.4～. リノベーション検討

トイレ建替えスケジュール変更に伴う概算事業費とその財源確保（案）

1 トイレ建替えの概算事業費

25,206,000 円

2 事業計画の変更による財源確保の可能性

(1) 今年度の池田公園トイレ改修予算（設計費） 3,000,000 円 (A)

(2) 今年度事業のうち実施を見送ることで確保可能な財源

No.	事 項	金 額
1	防犯カメラ整備	3,741,000
2	池田公園の照明の整備	2,000,000
3	道路空間整備検討事業	1,000,000
4	池田公園夏祭り	1,000,000
5	イルミネーション装飾 武平通設置拡大	2,322,000
6	商業地区活性化研究事業	500,000
7	地域協働事業	600,000
8	調査研究事業の一部	850,000
9	広報掲示板設置	528,000
合 計		12,541,000

(B)

(3) (A) 改修予算+ (B) 確保可能な財源 = 15,541,000 >>> 不足財源 9,665,000

● 不足財源 9,665,000 円の確保案 general@sakaehigashi-mky.jp PW:ikedakoen01

1. 街路灯整備の縮小 ▲9,559,000 (C)

区 分	整備計画		整備費縮小後の見込み		縮小分	
	基数	金額	基数	金額	基数	金額
栄4丁目	27	19,870,000	14	10,421,000	▲13	▲9,449,000
栄5丁目	12	7,040,000	11	6,930,000	▲1	▲110,000
合 計	39	26,910,000	25	17,351,000	▲14	▲9,559,000

2. 落書き消し活動予算残額 ▲110,000 (D)

(4) (C)街路灯の縮小+(D)落書き消し活動 = 9,669,000

栄東まちづくり協議会 2020年度 予算(修正案)

(単位:円)

収入	内容・内訳	金額
1 補助金	名古屋市補助金	70,685,604
2 街路灯広告	街路灯広告料、広告契約料	2,673,000
合 計		73,358,604

支出	内容・内訳	金額
1 防犯事業	1 栄4丁目に防犯カメラを整備(10基)	3,741,000
	2 既設置カメラの運営、維持管理	132,000
2 防災事業	1 防災訓練の実施	261,000
	2 防災・防犯講習会の実施	977,000
3 環境美化事業	1 落書き消し活動	110,000
	2 カラス対策	55,000
4 街路灯事業	1 4丁目街路灯の更新(27基) 5丁目街路灯の更新(12基)	26,910,000
	2 街路灯の維持管理	3,596,000
	3 街路灯広告の管理委託	1,252,000
5 公園整備事業	1 池田公園のトイレの改修(調査・設計)	3,000,000
	2 池田公園の照明整備	2,000,000
6 道路空間整備 検討事業	違法駐車がされにくく、放置自転車のない、歩いて楽しい道路空間の検討、社会実験の実施	1,000,000
7 多文化共生事業	外国人の相談事業、イベントの実施	1,961,000
8 地域活性化事業	1 池田公園夏祭り	1,000,000
	イルミネーションイベント等の実施	1,400,000
	2 イルミ装飾拡大 武平通の歩道	2,322,000
	イルミ装飾池田公園内+東栄通+瓦通、	4,358,000
3 公衆無線 LAN(Free Wi-Fi)の運用	705,000	
4 商業地区活性化(リノベーション)の研究	500,000	
9 地域協働事業	新しい担い手による栄東地区の魅力を発信する事業	600,000
10 調査研究事業	1 まちづくりビジョンの策定	108,604
	2 エリアマネジメントの調査研究	
	3 その他の調査研究	850,000
11 その他事業	1 広報掲示板の設置(2か所)	528,000
	2 防災倉庫等の建築基準への対応	(未定)
事業費 計		57,366,604
事務費	事務局人件費、事務所賃料、水道光熱費、備品・消耗品購入費、会計委託費等	15,992,000
合 計		73,358,604

広告設置検討場所

北面(広小路通り側)



西面(久屋大通り側)



<費用>

シート出力・施工取付・撤去復旧費/H1. 8M×W3M/1面=23万(税別)

※取付期間・掲載場所につきましては、名古屋市への申請兼ね合いとなる。

(早くても掲出開始は12月初旬～)



2020年5月1日AM 7:13
この頃は、当社の隣の4Fのビルの屋上から
司令統役と思われたカラスの鳥声が大変うるさかったです。



2020年5月1日



2020年9月20日頃、当社の屋上にカラスの
風船を2羽成らせた様子です。
すると、それまで、朝4~5時頃カラスの鳥声が



うるさかったのに、それ以来 静かになり、
魚、肉のゴミも荒れなくなった様子です。



2020年10月2日 AM 7:18

司令役のカラスが、少しは静かになったビルの上には、いまだ、当社の隣の4Fには、来ない様子。



2020年10月2日 AM 7:18