

栄東まちづくり協議会 9 月定例会資料

2020 年 9 月 10 日(木)

■ 池田公園トイレ

①設計入札報告（設計会社決定）

池田公園トイレ建築設計委託指名競争入札の結果等

入札者 5 者

落札者 TONZAKO デザイン

落札金額 税抜 2,600,000 円（税込 2,860,000 円）

履行期限 2021 年 3 月 31 日

②スケジュールについて別紙の通り報告する。

（変更、追加を朱書きにて記載）

■ 栄東地域防災訓練

今年はオンラインで実施する方向であることから、景品等の購入は不要。

従来通り、チラシ・ポスターを作成。さらに、訓練をオンラインにするための動画撮影業者を手配する。

（予算） 防災訓練の実施 ￥261,000

■ イルミネーション&イベント

まちづくりの会にて、池田公園及び歩道のイルミネーション点灯と小規模な点灯式の実施について決定された。これにより、それ以外のイベント等は実施しないことから、イルミネーションイベント等に係る経費が縮小となることを確認した。

（予算）

イルミ装飾池田公園内+東栄通+瓦通 ￥4,358,000

イルミネーションイベント等の実施 ￥1,400,000（→縮小予定）

参考：イルミ装飾予算(￥4,358,000)内訳

1. イルミ装飾池田公園内 ￥1,461,000

公園内 据付、撤去費 ￥1,210,000

公園内電灯料 ￥31,000

樹木剪定 ￥220,000

2. イルミ歩道（東栄通*瓦通）￥2,897,000

歩道 据付、撤去費 ￥2,844,000

歩道電灯料 ￥53,000

■ 5 丁目街路灯整備経過報告

現在、地先の許可を得て頂いている。9 月 23 日頃着工、約 1 ヶ月後に竣工を予定。

■ 10 月まちづくりの会での意見集約事項（予定）


- ・池田公園トイレ建替え
- ・4 丁目街路灯
- ・カラス対策

池田公園トイレ建替えスケジュール（案）

2020.9.1ver.6

栄東まちづくり協議会

- (1) スケジュール 2021年3月竣工
- (2) 方針 現地建替え、大きさは男性個室（小便器・洋式大便器）と女性個室と多目的室
- (3) 条件 防災倉庫や倉庫（支障物件）を基準に合うように設置する。



- ②2020.6.11（木）～7.2（木）パース・平面図作成
- ③2020.7.2（木）栄東トイレデザイン検討会・・・デザインを地域で検討します
7.9（木）栄東まちづくり協議会（定例会）で審議
※デザインはまち協にて掲出予定。掲出期間等は別途連絡します。
- ④2020.7.31（金）デザイン決定期限 設計入札資料作成（仕様書・入札参加者）
設計入札には建物建築、電気、給排水工事、支障物件対応等一切の設計及び建築確認、工事監理を含む。
- ※防災倉庫建替え、倉庫等（支障物件）について市と協議中（予算は別途必要）
（業者見積>>> 設計入札予定価格決定）
- ⑤契約審査会 設計入札に参加する業者を決定する
- ⑥2020.8.4（火）～8.14（金）池田公園トイレ設計入札（指名競争入札、5社）
- ⑦2020.8.15（土）設計入札の落札会社、落札価格（契約額）の決定→設計、確認申請
（確認申請は名古屋市でも民間でも可）
（業者見積>>> 建築入札予定価格決定）
建築入札資料作成（仕様書・入札参加者当）
・意匠，設備，構造報告
→9.3～10 模型展示
・地質調査
- （2020.9.23（水）確認申請提出予定）
- ⑧契約審査会 建築入札に参加する業者を決定する
（2020.9.28（月）確認申請受領・図面完成）
- ⑨2020.10.5（月）確認申請後（建築確認済み証交付後）に建築入札（指名競争入札5社）
- ⑩2020.10.19（月）建築入札の落札会社、落札価格（契約額）の決定 >>>協議会定例会
- ⑪11月初旬 工事着工（イベント開催は基本的に可、諸条件確認中。工事工程表等必要書類について確認中）
- ⑫2021.3. 竣工
- ⑬2021.3. 寄贈契約（窓口は名古屋市緑政土木局緑地利活用課）
- ⑭2021.4～. リノベーション検討