
栄東まちづくり協議会 定例会資料（2025年 10月） 

 

日時 2025年 10月 2日（木）18:00～ 

場所 栄東まちづくり協議会 

 

 

■議題                           <PDF ファイルのページ番号> 

1．街路灯整備事業 街路灯の整備について                 2 

 

2．広報事業について                           4 

 

3．地域活性化事業 イルミネーションイベントの実施について       5 

 

 

■報告事項 

1．環境美化事業 まち美活動の実施について                  6 

 

2．地域活性化事業 イルミネーションイベントの実施について       9 

 

3．違法駐車防止ステッカーについて                      12 

 

 

■その他 

1．次回定例会の日程について：11月 6日（木）18:00～ 

 

 

以上 
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議題 1 

街路灯整備事業 街路灯の整備について 

 

1．指名競争入札の結果 

（1）応札者 ：5者 

（2）落札者 ：日本街路灯製造株式会社 

（3）落札金額：21,010,000円（税込） 

（4）履行期限：2026年 2月 28日 

（但し、防犯カメラ設置の街路灯 1基は 2026年 1月 31日） 

 

2．入札残による追加整備の数量、場所及び費用 

・数  量：整備 2基・撤去 2基 

・整備場所：別紙参照 ※選定理由：東西の通り（架空線） 

・費  用： 

 

 

 

 

 

3．スケジュール ※赤字部分：8月定例会後に更新した部分 

区分 定例会 
地先確認 

（栄東発展会） 
契約等 

2 
0 
2 
5 

年 

6

月 
仕様・スケジュールの審議・決

定、地先確認依頼 
（6～7月） 

地先確認実施、 

事務局へ結果報告 

－ 

7

月 
－ － 

8

月 
整備場所（地先確認後）の審

議・決定 
－ 

契約審査会、 

指名競争入札開始 

9

月 
－ － 

業者決定、契約締結、 

街路灯製造開始① 

10

月 

入札結果の報告 

（必要に応じて）入札残及び終

了した他事業の執行残等から追

加整備本数を報告し、追加整備

分の仕様の審議・決定、地先確

認依頼 

（10月中） 

地先確認実施、 

事務局へ結果報告 

※約 1か月 

－ 

11

月 
追加整備場所（地先確認後）の

審議・決定 

地先への街路灯設置同意書

（新設位置のみ）の取り付け 

追加整備分に係る契約締

結、街路灯製造開始②、 

工事着工① 

既設街路灯の消灯（予定） 

12

月 
－ － 

工事着工② 

既設街路灯の撤去開始（予定） 
2 
0 
2 
6 

年 

1

月 
－ － － 

2

月 
－ － 工事竣工 

 

＜審議事項＞ 

街路灯の整備について、上記 2のとおり追加整備をしてよろしいか。 

また、地先確認及びその結果報告（10月中）を栄東発展会に依頼してよろしいか。 

費 用 2,178,000円 落札者の見積もり額 

入札残 1,088,866円  

不足額 1,089,134円 流用元「街路灯整備事業（新設街路灯広告パ

ネルのデザインリニューアル 921,000円、街

路灯の維持管理 169,000円）」 

【計 1,090,000円】 

事業予算 22,098,866円 

落札金額 21,010,000円 

入札残 1,088,866円 
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議題 1 別紙 

2025年度 街路灯整備場所（追加整備） 

 
 

・整備する街路灯の場所：青枠内の▲21基（新設 8基、元位置建替え 13基） 

            ＜追加＞赤枠内の▲2基（元位置建替え 2基）          【整備：計 23基】 

・撤去する街路灯の場所：青枠内の●29基 

＜追加＞赤枠内の●2基                   【撤去：計 31基】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜表記＞ 

新設街路灯の建柱位置案：▲第 1期（▲第 2期▲第 3期） 

既設街路灯      ：●（うち  は LED灯） 
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議題 2 

広報事業について 

 

 

1．事業計画（該当部分の抜粋） 

 栄東地域の魅力やまちづくり事業に関わる情報を地域内外に更に周知するた

め、目的や対象に応じた手段による効果的な広報を行う。 

より多くの人に栄東地域やまちづくり事業を知ってもらうため、地域イベン

ト・地域活動に参加したことがない層を対象に、協議会及び各地域団体が運用

するウェブサイト・SNS や各事業の広報資料等の既存の広報媒体を活用した情

報発信の強化に取り組む。 

 

2．事業予算 

 100,000円 

 

3．事業内容（案） 

栄東地域内に対する既存の地域イベントの周知の強化に取り組む。 

 

→具体的な取り組み内容 

・対象の地域イベント：イルミネーションイベント 

・取り組みの内容  ：これまでの方法（新聞折り込みやチラシ配布、ポ

スター掲示）による周知が届いていない栄東地域

内の新しい集合住宅等に対し、ポスター掲示依頼

等の働きかけを積極的に行い、地域イベントを知

らない又は参加したことがない層へ情報発信を行

う 等 

 

※上記案は、地域 3 団体の会長及び会員有志で事業内容について意見交換した

結果である。 

 

※「事業予算（100,000 円）」は予算執行管理を効率的に行うため、対象イベン

トである「地域活性化事業 イルミネーションイベントの実施」へ流用する。

なお、流用した予算はイルミネーションイベントの「広報資料の作成」に係

る 187,000円（概算費用。議題 3参照）のうち 100,000円へ充てる。 

 

 

＜審議事項＞ 

広報事業について、 

上記 1～3のとおり事業を進めてよろしいか。 
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議題 3 

地域活性化事業 イルミネーションイベントの実施について 

 

1．8月定例会の審議結果 

・事業計画及び下記のとおり事業を進める。 

（1）事業概要（案） 

・日時   ：2025年 11月 14日（金）・15日（土） 午後 

・場所   ：池田公園 

・実施体制：栄東まちづくりの会、栄東発展会、（一社）栄東女子大小路ビル協会、栄東まち

づくり協議会の共催 （実行委員会を設置し、企画・運営等を担当する。実行委員

会は 地域団体から選出された委員により構成され、各会との連絡調整を担当する） 

・内容  ：実行委員会にて検討・決定 
 

（2）協議会の役割と経費（過去の実績を参考に想定される内容を記載） 

・役割：事業予算（420,000 円）の範囲内で広報資料作成や参加者配布用景品等の手配を行う。 

・経費：広報資料の作成、参加者配布用景品・消耗品・資材・当日運営スタッフ用飲料等の購

入、実行委員会及び全体会議の会議費 等 
 

※経費の支出にあたっては地域 3団体から構成される実行委員会において決定された内

容に従い、事業予算の範囲内で支出するものとする。 

 

2．支出経費の変更（案） ※事業予算を超過する変更 

・内容：「①広報資料の作成」と「②設営・備品レンタル（屋台に関わらない部分）」の費用を協

議会で支出する。 

 

（※経緯：実行委員会における検討を経て、栄東まちづくりの会との必要経費の分担を

整理した結果、協議会が上記①②の費用を支出し、栄東まちづくりの会がそ

れ以外の費用を支出することが運営上効率的であるとの判断があったもの） 

 

項目 概算費用（円） 【参考】2024年度実績 

①広報資料の作成 187,000 
ポスター350枚 

チラシ 2400枚 
174,460 

ポスター300枚 

チラシ 2200枚 

②設営・備品レンタル 403,000 
①テント設営・撤去 

②備品レンタル 
0 まち会負担 

合計 590,000    

 

・費用： 

 

 

 

 

 

 

 

＜審議事項＞ 

イルミネーションイベントの実施について、 

上記 2のとおり支出経費を変更し、事業を進めてよろしいか。 

費用 590,000円  

事業予算 420,000円  

不足額 170,000円 流用元「広報事業 100,000円」「街路

灯整備事業（新設街路灯広告パネルの

デザインリニューアル）70,000円」 

【計 170,000円】 
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報告事項 1 

 

環境美化事業 まち美活動の実施について 

 

 

1．事業概要（2025年 3月定例会資料より抜粋） 

・実施期間：2025年 4 月～2026 年 3 月 

・場所  ：栄東地域 

・実施体制：栄東発展会と栄東まちづくり協議会の共催 

（栄東発展会が設置した実行委員会にて企画・運営等を担当する） 

・内容  ：①清掃活動の実施 

日程：2025年 4月～2026年 3月の月 1回（雨天中止、計 12回） 

参加：地域住民、事業者等 各回約 30名（予定） 

内容：栄 5丁目より池田公園に向かって町内清掃及び池田公園内の清掃 

②まち美活動に係る広報資料の作成・配布・掲示 

        内容：2種類のチラシ・ポスターの作成 

③まち美活動の広報動画の作成 

内容：活動の様子を撮影し、参加を呼び掛ける動画を実行委員で自作 

 

2．実施状況の報告 

①清掃活動の実施 

 日程 場所 参加者数 参加町内会 

1 4/20 

栄 5丁目及び 

池田公園 

25名 
南武平町北部、南武平町南部、 

月見町、西瓦町、老松第 2・3 

2 5/18 27名 南武平町南部、月見町、老松第 2・3 

3 6/15 19名 
南武平町北部、南武平町南部、 

老松第 2・3 

4 7/20 20名 
南武平町北部、南武平町南部、 

月見町、西瓦町、老松第 2・3 

5 8/17 20名 
南武平町北部、南武平町南部、 

老松第 2・3 

6 9/21 19名 南武平町南部、月見町、老松第 2・3 

7 10/19    

8 11/16    

9 12/21    

10 1/18     

11 2/15     

12 3/15     
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報告事項 1 

 

 

②まち美活動に係る広報資料の作成・配布・掲示 

【1種目】 

・栄東地域において、住民・企業・団体が自主的に取り組まれている身近な清掃活動の

具体例や、地域が力を合わせて行う定例清掃活動を記載し、「自主性」と「協働」に

よる、まちの美化推進を呼びかけるチラシ・ポスターを作成。 

・2025年 10月より、栄東発展会を通じ配布及び掲示対応予定。 

【2種目】 

 ・年度末までの完成に向け、実行委員コアメンバーにて構成等を検討中。 

 

③まち美活動の広報動画の作成 

 ・年度末までの完成に向け、実行委員コアメンバーにて構成等を検討中。 

 ・月 1 回のまち美定期清掃や、地域内の企業による清掃活動の様子を随時動画に収め、

素材収集を行っている。 

 

3．収支報告（2025年 9月末時点） 

・事業予算       ：210,000円 

・支出額        ：  84,038円（予算差額 125,962円） 

 

（内訳） 

項目 支出額
（円） 

備考 【参考】2024年度実績 

参加者用飲料（7～9月分） 6,048 72本 

13,344 
168本 

（11～3月分） 
参加者用飲料（10～12月分）  ※10月に追加購入予定 

参加者用飲料（1～3月分）  ※1月に追加購入予定 

チラシ・ポスター作成（1種類目） 77,990  
A4:300部 

A3:  60部 
58,850 

A4:1000部 

A3:  100部 

チラシ・ポスター作成（2種類目）  
※年度末までに作成予

定  
  
 

合計 84,038 （予算差額 125,962円） 72,194  
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報告事項 1 

 

【作成した広報資料（1種目）】 

 

8



報告事項 2 

 

地域活性化事業 イルミネーションイベントの実施について 

 

 

1．事業内容 

・日時  ：2025 年 11月 14 日（金）16:30～20:30 

            11月 15日（土）13:00～15:00 

・場所  ：池田公園 

・実施体制：栄東まちづくりの会、栄東発展会、（一社）栄東女子大小路ビル協会、栄東ま

ちづくり協議会の共催 （実行委員会を設置し、企画・運営等を担当する。実

行委員会は 地域団体から選出された委員により構成され、各会との連絡調整

を担当する） 

・内容  ： 次ページ参照 

 

2．広報 

（1）広報資料 

・チラシ及びポスター：10月初旬完成、地域団体を通し配布・掲示 

 

（2）ウェブサイト・SNS 

 ・協議会ウェブサイト  ：10月上旬掲載予定 

 ・各地域団体ウェブサイト：実行委員を通じ地域 3団体へ対応を依頼 

 ・外部サイトへの掲載  ：池田公園夏まつり同様複数サイトを活用する 

 

（3）マスメディア 

・新聞社及びテレビ局に 10月下旬にプレスリリース配信予定 

 

3．事業スケジュール 

   9月 11日 第 1回実行委員会 

   9月 25日 第 2回実行委員会 

 10月 初旬  広報開始 

 10月   7日 第 1回全体会議 

 10月 28日 第 2回全体会議 

 10月 下旬  プレスリリース配信 

 11月 14日 点灯式・イルミネーションイベント 

 11月 15日 イルミネーションイベント 

  

 ※イルミネーション装飾については、8月定例会の審議結果に基づき施工業者と契約し、

11月 13日までに点灯確認を含め竣工予定。 
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報告事項 2 
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報告事項 2 
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報告事項 3 

違法駐車防止ステッカーについて 

 

1．実施結果の報告 

・デザイン：右図参照 

（9月定例会で報告したデザインから変更あり。 

ステッカー作成受託業者によるデザイン案を踏まえて 

地域 3団体の会長・会員有志で決定したデザイン） 

・サイズ ：横 10cm×縦 60cm 

・貼付地点：「武平通」の街路灯 44基（ポール南側の面） 

・制作枚数：47枚 

・貼付作業：2025年 9月 24日（水）15:30～16:15に、地域団体の会員有志と協議会事

務局職員（計 10 名）で「武平通」の街路灯 44 基にステッカーを貼付した。 

また、中警察署のご協力のもと、警察官（2名）の同行と、パトカーによ

る武平通及び周辺道路の巡回をいただいた。 

（※残り 3枚のステッカー：予備として保管） 

 

2．広報 

・報道実績（1件） 

   ステッカー貼付作業の紹介：中日新聞朝刊（2025年 9月 25日） 

 

3．収支報告 

・事業費：75,322円以内（「その他事業」の執行残） 

・支出額：74,580円（事業費に対する差額 742円） 

 

（記録写真） 
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