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栄東まちづくり協議会 10 月定例会資料 

2020 年 10 月 8 日 

栄東まちづくり協議会 

 

議題 

議題① 4 丁目街路灯整備 

（1）整備モデル  別紙 1 

（2）整備箇所   別紙 2 

   14 本以上を想定 

 

報告事項 

報告①池田公園トイレ 

 （ア）スケジュール   別紙 3 

 （イ）設計デザイン 10/1（木）より協議会に最新のトイレ模型を展示 

 （ウ）公園トイレ建替え費用 

  設計入札資料（パース含む）製作費 ￥330,000 

   設計委託費（工事監理含む）￥2,860,000 

   確認申請費￥16,000 

  建築工事(見積) ￥22,000,000 

    合計 ￥25,206,000 

➢ 不足財源の確保案 別紙 4  （参考） 現行予算  別紙 5 

 

報告②イルミネーション＆イベント 

＜予算＞ 

  イルミ装飾 池田公園内+歩道（東栄通+瓦通） ￥4,358,000 

  イルミネーションイベント等の実施 ￥1,400,000 

＜今年度のイルミネーション＞ 

  イルミイベントは中止、小規模な点灯式を 11/6（金）実施予定。 

  イルミ装飾を盛り上げる方法として、中日ビル仮囲いへの広告掲出（別紙 6）。 

   費用￥308,000（広告掲載費 ￥253,000 広告データ作成費￥55,000） 

➢ 地域では、街全体を明るくするモチーフを手作りすることにした(￥50,000)。

また、池田公園イルミネーション広報を中日ビル仮囲いに掲出することを地域

で意見集約した。但し、掲出の可否は名古屋市の判断による。 

 

報告③カラス対策   参考資料 

カラスよけ吊り下げ羽毛カラス￥1600 を購入し、ゴミ出し場に設置する。数と設置場

所を発展会、ビル協会でとりまとめて頂く。 

 

次回まちづくりの会での地域意見集約事項 

①池田公園トイレ建替え進捗報告 

②多文化共生 相談事業報告 

③カラス対策進捗報告 

④4 丁目街路灯整備進捗報告 

⑤イルミネーション進捗報告 
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別紙 3 

池田公園トイレ建替えスケジュール（案） 

2020.10.7ver.9 

栄東まちづくり協議会 

(1) スケジュール 2021 年 3 月竣工 

(2) 方針 現地建替え、大きさは男性個室（小便器・洋式大便器）と女性個室と多目的室 

(3) 条件  防災倉庫や倉庫（支障物件）を基準に合うように設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②2020.6.11（木）～7.2（木）パース・平面図作成 

③2020.7.2（木）栄東トイレデザイン検討会 ・・・デザインを地域で検討します 

     7.9（木）栄東まちづくり協議会（定例会）で審議 

    ※デザインはまち協にて掲出予定。掲出期間等は別途連絡します。 

④2020.7.31（金）デザイン決定期限 設計入札資料作成（仕様書・入札参加者） 

 設計入札には建物建築、電気、給排水工事、支障物件対応等一切の設計及び 

  建築確認、工事監理を含む。 

    ※防災倉庫建替え、倉庫等（支障物件）について市と協議中（予算は別途必要） 

  （業者見積>>> 設計入札予定価格決定） 

⑤契約審査会 設計入札に参加する業者を決定する 

⑥2020.8.4（火）～8.14(金） 池田公園トイレ設計入札（指名競争入札、5 社） 

⑦2020.8.15（土）設計入札の落札会社、落札価格（契約額）の決定→設計、確認申請       

         （確認申請は名古屋市でも民間でも可） 

  建築入札資料作成（仕様書・入札参加者等） 

  （2020.9.23（水）確認申請提出）  

  （業者見積>>> 建築入札予定価格決定） 

⑧2020.10.1(木) 契約審査会 建築入札に参加する業者を決定する 

  ( 2020.10.7（水）図面完成 ) 

⑨2020.10. 7（水）確認申請後（建築確認済み証交付後）に建築入札（指名競争入札 5 社） 

⑩2020.10.21（水）建築入札の落札会社、落札価格（契約額）の決定 >>>協議会定例会 

⑪11 月初旬 工事着工（イベント開催は基本的に可、諸条件確認中。工事工程表等必要書類について確

認中） 

⑫2021.3.  竣工 

⑬2021.3. 寄贈契約（窓口は名古屋市緑政土木局緑地利活用課） 

⑭2021.4～. リノベーション検討 

 

 

 

・意匠, 設備, 構造報告 

    →9.3～10 模型展示 

・9/4 地質調査 
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指名競争入札 

①前提条件の確認 

・公園コンセプト 

・機能・イメージ 

・標準トイレ条件 

・予算執行 
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別紙 4 

 

トイレ建替えスケジュール変更に伴う概算事業費とその財源確保（案） 

 

1 トイレ建替えの概算事業費 

25,206,000 円 

 

2 事業計画の変更による財源確保の可能性 

(1) 今年度の池田公園トイレ改修予算（設計費）  3,000,000 円  （A） 

(2) 今年度事業のうち実施を見送ることで確保可能な財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （B） 

 

（3）（A）改修予算+（B）確保可能な財源 ＝15,541,000 >>>  不足財源 9,665,000                     

 

● 不足財源 9,665,000 円の確保案 general@sakaehigashi-mky.jp PW:ikedakoen01 

1. 街路灯整備の縮小 ▲9,559,000 (C) 

区 分 
整備計画 整備費縮小後の見込み 縮小分 

基数 金額 基数 金額 基数 金額 

栄 4 丁目 27 19,870,000 14 10,421,000 ▲13 ▲9,449,000 

栄 5 丁目 12 7,040,000 11 6,930,000 ▲1 ▲110,000 

合  計 39 26,910,000 25 17,351,000 ▲14 ▲9,559,000 

 

2. 落書き消し活動予算残額 ▲110,000 (D) 

      

  (4) (C)街路灯の縮小+(D)落書き消し活動 ＝9,669,000 

 

 

 

 

 

 

 

No. 事   項 金   額 

1 防犯カメラ整備 3,741,000 

2 池田公園の照明の整備 2,000,000 

3 道路空間整備検討事業 1,000,000 

4 池田公園夏祭り 1,000,000 

5 イルミネーション装飾 武平通設置拡大 2,322,000 

6 商業地区活性化研究事業 500,000 

7 地域協働事業 600,000 

8 調査研究事業の一部 850,000 

9 広報掲示板設置 528,000 

合    計 12,541,000 
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栄東まちづくり協議会 2020 年度 予算（修正案） (単位:円) 

収 入 内  容  ・ 内 訳 金額 

 1 補助金 名古屋市補助金 70,685,604 

 2 街路灯広告 街路灯広告料、広告契約料 2,673,000 

合     計 73,358,604 

       

支 出 内  容  ・ 内 訳 金額 

 1 防犯事業 
1 栄 4 丁目に防犯カメラを整備(10 基) 3,741,000 

3,873,000 
2 既設置カメラの運営、維持管理 132,000 

 2 防災事業 
1 防災訓練の実施 261,000 

1,238,000 
2 防災・防犯講習会の実施 977,000 

 3 環境美化事業 
1 落書き消し活動 110,000 

165,000 
2 カラス対策 55,000 

 4 街路灯事業 

1 
4 丁目街路灯の更新(27 基) 

26,910,000 

31,758,000 
5 丁目街路灯の更新(12 基) 

2 街路灯の維持管理 3,596,000 

3 街路灯広告の管理委託 1,252,000 

 5 公園整備事業 
1 池田公園のトイレの改修(調査・設計) 3,000,000 

5,000,000 
2 池田公園の照明整備 2,000,000 

 6 道路空間整備 

   検討事業 

違法駐車がされにくく、放置自転車のない、歩いて楽

しい道路空間の検討、社会実験の実施 
1,000,000 

 7 多文化共生事業 外国人の相談事業、イベントの実施 1,961,000 

 8 地域活性化事業 

1 
池田公園夏祭り 1,000,000 

10,285,000 

イルミネーションイベント等の実施 1,400,000 

2 
イルミ装飾拡大 武平通の歩道 2,322,000 

イルミ装飾池田公園内+東栄通+瓦通、 4,358,000 

3 公衆無線 LAN(Free Wi-Fi)の運用 705,000 

4 商業地区活性化(リノベーション)の研究 500,000 

 9 地域協働事業 新しい担い手による栄東地区の魅力を発信する事業 600,000 

10 調査研究事業 

1 まちづくりビジョンの策定 
108,604   

958,604 
2 エリアマネジメントの調査研究 

3 その他の調査研究 850,000 

11 その他事業 
1 広報掲示板の設置(2 か所) 528,000 

2 防災倉庫等の建築基準への対応 （未定） 

事業費 計 57,366,604 

事務費  
事務局人件費、事務所賃料、水道光熱費、備品・消耗

品購入費、会計委託費等 
15,992,000 

合     計 73,358,604 

別紙 5 
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                                     別紙 6 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告設置検討場所 

西面(久屋大通り側） 北面(広小路通り側） 

＜費用＞ 

シート出力・施工取付・撤去復旧費／H１．８M×W３M／１面＝２３万（税別） 

※取付期間・掲載場所につきましては、名古屋市への申請兼ね合いとなる。 

（早くても掲出開始は 12 月初旬～） 
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参考資料 


